



### **EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO – ACRÉSCIMO E SUPRESSIVO**

3º Termo Aditivo – Contrato nº 105/2023 – Processo nº 091/2023 – Tomada de Preço nº 004/2023. Contratada: INFRAPOLI ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP, CNPJ 51.773.407/0001-92 – Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a alteração contratual do Contrato nº 105/2023, celebrado entre as partes em 29 de Dezembro de 2023, referente à execução da prestação de serviços com mão de obra capacitada de profissionais e com o fornecimento de materiais, para a Construção da Cobertura da Quadra da Cohab, Localizado na Praça do Cinquentenário S/N, Bairro Jardim Esperança nesta cidade de Minduri - MG. Com acréscimo e supressão de itens conforme detalhado a seguir, de acordo com o art. 65, inciso I, alínea "a", da Lei nº 8.666/93, que permite a modificação do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica aos seus objetivos. **ACRÉSCIMO:** Com o acréscimo de 19,75%, o valor adicionado será a importância de R\$75.765,69 (Setenta e cinco mil, setecentos e sessenta e cinco reais e sessenta e nove centavos). **SUPRESSÃO:** Após a supressão de 4,39% na importância de R\$ 16.842,35 (Dezesseis mil, oitocentos e quarenta e dois reais e trinta e cinco centavos). O valor final ajustado do contrato será de R\$ R\$ 442.577,82 (Quatrocentos e quarenta e dois mil, quinhentos e setenta e sete reais e oitenta e dois centavos). Observando-se o limite de até 25% (vinte e cinco por cento) para acréscimos e supressões, conforme dispõe o art. 65, § 1º da Lei nº 8.666/93. Permanecendo em pleno vigor as demais cláusulas e condições do Contrato 105/2023 o 2º Termo aditivo de Prazo, cuja vigência é até 31/12/2024. Data da assinatura do 3º Termo Aditivo: 05/09/2024

Fernando Ferreira Rocha  
Prefeito Municipal de Minduri-MG